

Mehrweckhalle Starzach - Wachendorf

energetische Sanierungsmaßnahmen und Erneuern des Sonnenschutzes,
Brandschutztechnische Nachrüstung, Erneuerung Dacheindeckung Anbau

Zusammenstellung Bauwerkskosten

Gewerk / Leistungen Firmen	Kostenschätzung vom 15.08.2016 €/brutto	Auftragssumme €/brutto	davon für brandschutztech. Nachrüstung €/brutto	Anmerkungen
Fensterbauarbeiten Fa. Pfeffer, Bierlingen	136.850,00	116.396,28	6.925,80	Oberlichtöffnungen Westseite Notausgangstüren Westseite
Sonnenschutz Fa. Pfeffer, Bierlingen	23.205,00	34.105,40	-	
Gipserarbeiten Fa. Steger, Rottenburg	103.351,50	79.930,04	ca. 8.500,00	Wärmedämmung in feuerbeständiger Brandschutzqualität Bekleiden Dachüberstände Bereich Halle – Schützenhaus in feuerbeständiger Qualität
Malerarbeiten Fa. 2K-Killing, Horb am Neckar	9.996,00	5.874,14	-	
Flaschnerarbeiten Fa. Otto Straub, Eutingen	49.385,00	28.018,55	-	
Blitzschutzarbeiten Fa. Lösch, Offenburg	8.925,00	2.261,00	-	freihändige Vergabe
Zimmerarbeiten Fa. Stehle, Börsingen	8.925,00	14.664,37	1.938,00	freihändige Vergabe Austausch Auszugstreppe Wohnung, nichtbrennbar
Fensterläden Fa. Bohnet, Freudenstadt	3.570,00	3.954,61	-	freihändige Vergabe
Schreinerarbeiten Fa. Volk, Fellendorf	3.570,00	1.558,90	1.558,90	freihändige Vergabe Nachrüsten Galerietür und Tür Hausmeister – Treppenhaus
Elektroinstallation Fa. Faiss, Fellendorf	8.925,00	8.925,00	ca. 1.000,00	Direktvergabe nach Aufwand Anschließen RWA-Anlage Galerie

Schlosserarbeiten Fa. Noll, Bierlingen	7.140,00	7.140,00	7.140,00	Direktvergabe nach Aufwand Einbau von zwei Rauchabzugsöffnungen Galerie
Sonstige Anpassungsarbeiten	8.925,00	8.925,00	0,00	Direktvergabe nach Aufwand
Bauwerkskosten	372.767,50	311.753,29	27.062,70	

Bondorf, den 01. Dezember 2016
 Architekturbüro
 Dipl.Ing.(FH) Ewald Loschko
 Hindenburgstrasse 46/2
 71149 Bondorf