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WB-Verfahren

Abstimmung 

Gemeinderat

Vorbereitung Wettbewerb

Preisrichtervorbesprechung 12.03.2019

Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen

Bekanntmachung 18.03.2019

Bewerbungsfrist (31 Tage)

Eingang der Bewerbungen 19.04.2019

Prüfung der Bewerbungen

 Auslosung 22.04.2019

Teilnahmebestätigung 

Versand der Wettbewerbsunterlagen 30.04.2019

Bearbeitung des Wettbewerbes

Besichtigungstermin KW 19

Rückfragenbeantwortung 22.-29.05.2019

Abgabe Pläne 01.08.2019

Abgabe Modell 29.08.2019

Vorprüfung

Preisgerichtssitzungen 27.09.2019 

VgV-Verfahren Fachingenieure optional

Terminplan Entwurf     Fassung 10.02.2019  

2019

20 Preisgericht

21 Ausstellung

22 Verhandlungsverfahren

23 Beschluss 

24 Planung Architekten

25 VgV-Verfahren Fachingenieure optional

11 Auslosung

12 Teilnahmebestätigung 

13 Versand der Wettbewerbsunterlagen

14 Bearbeitung des Wettbewerbes (12 Wochen)

15 Besichtigungstermin

16 Rückfragenbeantwortung 

17 Abgabe Pläne

18 Abgabe Modell

19 Vorprüfung

2 Abstimmungen

3 Gremien

4 Vorbereitung Wettbewerb

5 Preisrichtervorbesprechung

6 Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen

7 Bekanntmachung

8 Bewerbungsfrist 

9 Eingang der Bewerbungen

10 Prüfung der Bewerbungen

WB GS Starzach
2018

 Oktober

Nr.

1 WB-Verfahren


