
November   Dezember        Januar     Februar        März     April Mai Juni    Juli   August  September November   Dezember

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Vorbereitung VgV-Verfahren

Abstimmung VgV-Verfahren 

 Veröffentlichung KW 07

Bewerbungsfrist

Bewerbungsschluss KW 12

  
Prüfung/Auswertung der Bewerbungen

Auswahl der Bieter KW 14

Angebotsaufforderung KW 15

Angebotserstellung

Submissionstermin Honorarangebote KW 19

Prüfung/Auswertung der Angebote

Verhandlungsgespräche KW 21

Bewerberinformation KW 25, nach Beschluss GR

Wartefrist

  

Planung

Terminplan Entwurf        Fassung 17.12.2021 kohler grohe architekten  

15 Vertragsunterzeichnungen

16 Durchführung Planungsleistungen

Vertragsunterzeichnung KW 27

6 Prüfung/Auswertung der Bewerbungen

7 Termin Auswahlgremium 

8 Angebotsaufforderung

9 Angebotserstellung (mind.25 Tage)

10 Submissionstermin der Honorarangebote

11 Prüfung/Auswertung der Angebote

12 Verhandlungen

13 Bewerberinformation

14 Wartefrist

VgV-Verfahren Fachingenieure 
Grundschule Starzach

2021 2022

 Oktober  Oktober

1 Vorbereitung VgV-Verfahren

2 Abstimmung Ausschreibung

3 Veröffentlichung

4 Bewerbungsfrist (mind. 30 Tage)

5 Bewerbungsschluss

Anlage 2 zu DRS 11 / 2022


